

六安市中心血站 2025 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	运转维护费-保障运转经费	
2	基本建设支出-设备购置费	
3	重大传染病防控经费	
4	中央补助重大传染病防控经费	
5	六安市中心血站运转经费	
6	物业管理费	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	运转维护费-保障运转经费							
主管部门	076-六安市卫生健康委员会				实施单位	076005-六安市中心血站		
项目期限	4 年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：		1211.56	1211.56	1180.60	10	97.44%	9.74
	其中：本年财政拨款		1211.56	1211.56	1180.60	—		
	专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展无偿献血宣传与招募,血液的采集、制备、检测,临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全,保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。				2025 年共采集全血 13166 人次,19408 单位,同比分别下降 16.35%、18.99%;共采集机采血小板 2168 人次,3332 个治疗单位,同比分别增长 8.02%、12.3%。基本保障了医疗临床用血,保证了血液安全。			
标 绩效指	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出 指标	数量 指标	全血采集量	$\geq$ 25245 单位	19408 单位	3	2	原因分析：1、高校大学生献血群体下降幅度较大；2、受经济环境影响，适龄献血人群流动性增加，固定献血点人流量下降，街头自愿献血量持续走低；3、疫情后公众健康意识转变，部分人群对献血存在顾虑，主动献血意愿降低。措施：1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位，建立常态化献血合作机制；2、开展多元化科普宣传，多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识，针对性破除疫情后公众的健康顾虑，重塑无偿献血的正面认知；3、净化舆论环境，维护行业公信力。
			血液红细胞类供应量	$\geq$ 25245 单位	25689 单位	3	3	在血液紧张的情况下，由我站统筹对县级采血点采集的血液进行调剂使用。
			机采血小板采集量	$\geq$ 3400 单位	3332 单位	2	1.5	由于预算经费有限，采购的机采耗材出现缺口。

			机采血小板耗材数量	≥2300套	2168套	1	1	
			血液采集人次	≥18719人次	15334人次	3	2	原因分析：1、高校大学生献血群体下降幅度较大；2、受经济环境影响，适龄献血人群流动性增加，固定献血点人流量下降，街头自愿献血量持续走低；3、疫情后公众健康意识转变，部分人群对献血存在顾虑，主动献血意愿降低。措施：1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位，建立常态化献血合作机制；2、开展多元化科普宣传，多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识，针对性破除疫情后公众的健康顾虑，重塑无偿献血的正面认知；3、净化舆论环境，维护行业公信力。
			专业用车运维数量	=6部	5部	2	2	2025年10月份报废一部送血车。

			专用设备运维数量	≥ 254 台	254 台	2	2	
		质量指标	室间质评结果符合率	$\geq 80\%$	100%	2	2	
			供血合格率	$= 100\%$	100%	5	5	
			血液及血液成分非正常报废率	$\leq 0.2\%$	0.1%	2	2	
			设备故障发生率	$\leq 12\%$	7.87%	2	2	
			专用设备使用率	$= 100\%$	100%	2	2	
			供血满足率	$\geq 80\%$	80.9%	5	5	
		时效指标	资金支付完成时间	12 月 20 日前完成	达成预期指标	2	2	
			设备故障响应时间	≤ 24 小时	24 小时	2	2	
		成本指标	无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤ 180.77 万元	171.1 万元	1	1	
			人员成本	≤ 580 万元	579.98 万元	1	1	
			单采血小板耗材	≤ 190 万元	189.71 万元	2	2	

			采血袋	≤ 58.39 万元	56.29 万 元	2	2	
			血液检测试剂	≤89.4 万元	68.65 万 元	2	2	
			一次性 耗材、 专用设 备配套 耗材、 质控品 等	≤78 万 元	72.78 万 元	2	2	
			献血者 纪念品	≤35 万 元	34.98 万 元	2	2	
	效益 指标	经济 效益					0	
		社会 效益	确保服 务范围 内医疗 临床用 血的需 求和安 全	效果明 显	达成预 期指标	5	5	
			保障献 血者和 用血者 身体健 康	效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		生态 效益	医疗废 物处置 合格率	=100%	100%	5	5	

			医用污水处理合格率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响	无偿献血增长率	≥3%	-18.99%	5	0	原因分析：1、高校大学生献血群体下降幅度较大；2、受经济环境影响，适龄献血人群流动性增加，固定献血点人流量下降，街头自愿献血量持续走低；3、疫情后公众健康意识转变，部分人群对献血存在顾虑，主动献血意愿降低。措施：1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位，建立常态化献血合作机制；2、开展多元化科普宣传，多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识，针对性破除疫情后公众的健康顾虑，重塑无偿献血的正面认知；3、净化舆论环境，维护行业公信力。
			持续保障临床用血需求	=1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	≥95%	99.62%	5	5	
			临床用血机构满意率	≥92%	96.6%	5	5	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			基本建设支出-设备购置费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076005-六安市中心血站			
项目期限			4 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得 分
			年度资金总额：	284.16	284.16	29.88	10	10.52%	1.05
			其中：本年财政拨款	284.16	284.16	29.88	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过该项目的实施，开展血液的采集、制备、检测以及血液供应，确保各项业务工作的顺利完成，实现工作效率的提高，保证工作质量。					由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间滞后，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及

								改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥31 台	0 台	10	0	由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间滞后，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	0%	10	0	由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间

								滞后，加之招标过程中因质疑、投诉等原因，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。
			设备故障率	≤10%	0%	10	0	由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间滞

								后，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。
		时效指标	采购计划完成时效性	2025年6月底	未完成预期指标且效果较差	4	0	由于受到当年组织收入的影响，25年招标时间滞后，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结

								帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。
		成本指标	血液运输设备	≤3.8万元	0万元	4	0	由于受到当年组织收入的影响，25年招标时间滞后，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成

								全部支付。
			供血设备	≤260万元	0 万元	4	0	由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间滞后，，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。

			采血设备	≤ 18.36 万元	0 万元	4	0	由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间滞后，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。
			质量管理检测设备	≤2 万元	0 万元	4	0	由于受到当年组织收入的影响，25 年招标时间

								滞后，造成合同签订和供货延迟，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故未完成全部支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高血液采集、制备、检测的工作效果	效果明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于受到当年组织收入的影响，25年招标时间滞后，造成合同签订和供货延迟，在年底财

								政结 帐前 未能 完成 设备的 确认和 验收， 故未 完成 全部 支付。
		生态效 益	污水处理率	= 100%	100%	5	5	
			医疗废物处置率	= 100%	100%	5	5	
		可持续 影响	设备可持续使用年限	≥6 年	0 年	10	0	由于 受到 当年 组织 收入 的影响，25 年招 标时 间滞 后，造 成合 同签 订和 供货 延迟， 在年 底财 政结 帐前 未能 完成 设备的 确认和 验收， 故未 完成

								全部 支付。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	临床用血机构满意率	≥92%	96.6%	5	5	
			无偿献血者满意率	≥95%	99.62%	5	5	
			总分			100	21.05	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位		076005-六安市中心血站		
项目期限			1 年		其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	45.0 0	45.0 0	45.00	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	45.0 0	45.0 0	45.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在全市范围内普及无偿献血知识，强化血液安全监测，减少艾滋病等经输血传播疾病传播风险，提高全市血液供应和安全水平。					通过项目的实施，在全市范围内提升无偿献血的社会知晓率。同时通过强化血液安全监测，对我市血液安全工作提供了保障，提高了我市血液供应和安全水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标	数量指标	室间质评参与数	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	临床用血核酸检测	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	血液核酸检测成本	≤45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障献血者和用血者身体健康	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废物处置率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	无偿献血增长率	≥3%	-8.28%	10	5	原因分析：高校献血人数同比下降近70%，叠加街头献血人群减少、团体单位组织频次增加，但是献血人数下滑，部分县区未完成千人口献血率指标，多重因素导致献血总量未达预期。措施：强化高校精准宣传与入校采血服务，激活学生群体；优化街头采血点位运

								营，加大机关企事业单位团体动员力度，拓宽宣传渠道，提升市民参与意愿，力争次年实现增长目标；针对25年以来无偿献血采集总量下降的县区，市卫健委统筹推进、市中心血站主动下沉县区对接，组织逐一会商，深入分析短板弱项，研究补短举措。
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血机构满意率	$\geq 90\%$	96.6%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中央补助重大传染病防控经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076005-六安市中心血站			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	100. 00	100. 00	100.00	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政 拨款	100. 00	100. 00	100.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在全市范围内普及无偿献血知识，强化血液安全监测，减少艾滋病等经输血传播疾病风险，提高全市血液供应和安全水平。					通过项目的实施，在全市范围内提升无偿献血的社会知晓率。同时通过强化血液安全监测，对我市血液安全工作提供了保障，提高了我市血液供应和安全水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出	数量指 标	全省集中无偿献血宣传		≥1 次	3 次	10	10	

	指标		室间质评参与数	≥ 1 次	3 次	10	10	
			血液核酸检测数	$= 100\%$	100%	10	10	
		质量指标	室间质评结果合格率	$= 100\%$	100%	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	核酸试剂成本	≤ 71 万元	71 万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障献血者和用血者身体健康	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废物处置合格率	$= 100\%$	100%	10	10	
		可持续影响	持续保障临床用血需求	$= 1$ 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	$\geq 95\%$	99.62%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			六安市中心血站运转经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076005-六安市中心血站		
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障医疗临床用血，保证血液安全。					2025 年共采集全血 13166 人次，19408 单位，同比分别下降 16.35%、18.99%；共采集机采血小板 2168 人次，3332 个治疗单位，同比分别增长 8.02%、12.3%。基本保障了医疗临床用血，保证了血液安全。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	全血采集量	$\geq$ 2524 5U	19408U	15	10	原因分析：1、高校大学生献血群体下降幅度较大；2、受经济环境影响，适龄献血人群流动性增加，固定献血点人流量下降，街头自愿献血量持续走低；3、疫情后公众健康意识转变，部分人群对献血存在顾虑，主动献血意愿降低。 措施：1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位，建立常
--	------	------	-------	----------------------	--------	----	----	--

								态化献血合作机制； 2、开展多元化科普宣传，多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识，针对性破除疫情后公众的健康顾虑，重塑无偿献血的正面认知； 3、净化舆论环境，维护行业公信力。
	质量指标	供血满足率	≥80%	80.9%	20	20		
	时效指标	资金支付完成时间	年底前完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	社会保障科单位运转经费	≤2万元	2万元	5	5		
效益	经济效益					0		

	指标	社会效益	保障献血者和用血者身体健康	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废物处置合格率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响		无偿献血增长率	≥3%	-18.99%	10	5	原因分析：1、高校大学生献血群体下降幅度较大；2、受经济环境影响，适龄献血人群流动性增加，固定献血点人流量下降，街头自愿献血量持续走低；3、疫情后公众健康意识转变，部分人群对献血存在顾虑，主动献血意愿降低。 措施：1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位，建立常态化

								献血合作机制；2、开展多元化科普宣传，多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识，针对性破除疫情后公众的健康顾虑，重塑无偿献血的正面认知；3、净化舆论环境，维护行业公信力。
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	$\geq$ 95%	99.62%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076005-六安市中心血站			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	1.92	1.92	1.92	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.92	1.92	1.92	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成单位物业相关服务。					通过该项目的实施，保障了单位 1 月份的物业相关服务。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	全血采集量	$\geq$ 25245 U	19408U	15	10	原因分析：1、高校大学生献血群体下降幅度较大；2、受经济环境影响，适龄献血人群流动性增加，固定献血点人流量下降，街头自愿献血量持续走低；3、疫情后公众健康意识转变，部分人群对献血存在顾虑，主动献血意愿降低。措施：1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位，建立常态化献血合作机制；2、开展多元化科普宣传，多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血
--	------	------	-------	----------------------	--------	----	----	--

								安全保障等科学知识，针对性破除疫情后公众的健康顾虑，重塑无偿献血的正面认知；3、净化舆论环境，维护行业公信力。
		质量指标	供血合格率	= 100%	100%	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	物业服务成本	≤ 19166.66 元	19166.66 元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障献血者和用血者身体健康	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗废物处置合格率	= 100%	100%	10	10	
		可持续影响	持续保障临床用血需求	=1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	≥95%	99.62%	10	10	
总分						100	95.00	